

Pan Zygmunt Sobol
Radny Gminy Krzywca

Odpowiedź na interpelację z dnia 9 stycznia 2025 r.

W dniu 24.11.2022 r. ogłoszona została I edycja naboru w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na bezzwrotne dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Edycja II została ogłoszona 26.07.2023 r.

Gmina złożyła wnioski w obu edycjach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, odpowiednio 28.03.2023 r. oraz 10.08.2023 r., otrzymując w sierpniu 2024 pozytywną opinię o możliwości dofinansowania w łącznej wysokości 1 572 000 zł.

Gmina Krzywca mogła wykorzystać dotację na własny cel, który spełniał wymogi lub przeznaczyć jako pomoc dla podmiotu, który wystąpił do niej z wnioskiem o dofinansowanie. O udzielenie dotacji mogły ubiegać się podmioty z terenu Gminy Krzywca posiadające tytuł prawny do zabytku.

W dniu 10 października 2023 r. Rada Gminy Krzywca podjęła Uchwałę nr LVII/374/2023 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Z wnioskami o udzielenie dotacji wystąpiły: Parafia pw. Świętej Trójcy w Babicach na prace remontowo – konserwatorskie ogrodzenia w zespole kościoła oraz Parafia pw. Narodzenia NMP w Krzywcy na prace konserwatorskie polichromii wnętrza kościoła parafialnego i prace konserwatorskie ołtarza głównego.

Akceptując złożone wnioski Rada Gminy Krzywca podjęła uchwały:

W dniu 21 lutego 2024 r. Nr LXI/412/2024 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia N.M.P. w Krzywcy w kwocie 1 372 000 zł., oraz w dniu 22 marca 2024 r. Nr LXII/421/2024 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Babicach w kwocie 200 000 zł. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Podział obowiązków wynikających z regulaminu dotyczącego przyznania i wykorzystania dotacji obu edycji, po uzyskaniu promes wstępnych był następujący:

Gmina:

- Złożenie wniosku o wypłatę Promesy;
- Podpisanie umów o udzielenie dotacji z Parafiami;
- Złożenie do BGK oświadczenia do Promesy;
- Złożenie do BGK wniosku o wypłatę z Promesy;
- Przekazanie środków na rachunki Parafii.

Parafie:

- Ogłoszenie postępowania zakupowego na inwestycję.
- Wybór wykonawcy w postępowaniu zakupowym;
- Podpisanie umowy o udzielenie dotacji z gminą;
- Podpisanie umowy na realizację inwestycji z wykonawcą;
- Nadzór nad kolejnymi etapami inwestycji;
- Wypłata wynagrodzenia wykonawcom.

Na podstawie podjętych uchwał, we wrześniu 2024 r. Gmina Krzywca podpisała umowy z Parafiami na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

- Parafia Babice z terminem realizacji 15.12.2024 r.
- Parafia Krzywca – prace konserwatorskie polichromii z terminem realizacji 15.12.2025 r. oraz prace konserwatorskie ołtarza z terminem realizacji 31.08.2026 r.

Umowy zostały sporządzone na podstawie Regulaminów Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i zawierały między innymi zapisy dotyczące obowiązków obu stron – Gminy oraz Parafii.

- W § 7 oraz 8 zawarte zostały obowiązki Beneficjenta czyli Parafii.
- § 7 ust. 1 Beneficjent dotacji przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie określonego zadania.
- § 7 ust. 2 Beneficjent dotacji ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją określonego zadania.
- § 8 ust. 1 Beneficjent przedstawia Gminie sprawozdanie rzeczowo – finansowe za każdy etap wykonywanego zadania, które kończy się wypłatą transzy.
- Z § 9 podpisanych umów wynikają obowiązki i uprawnienia Gminy.
- Ust. 1 Gmina sprawuje kontrolę prawidłowości wydatkowania przekazanej dotacji.
- Ust. 2 zezwala Gminie na kontrolę i oględziny wykonywanego zadania mające na celu ocenę prawidłowości wykonania zadania.
- § 12 wskazuje możliwości Gminy odstąpienia od umowy w przypadku wykorzystywania udzielonej Beneficjentowi dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowym lub niezgodnym z umową wykonywaniem zadania lub odmową Beneficjenta poddaniu się kontroli bądź nie zastosowaniem się do usunięcia stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości.

Uznając, że Parafie mogły mieć problem z prawidłowym przygotowaniem i ogłoszeniem postępowań zakupowych zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych oraz wyborem Wykonawcy, Gmina Krzywca przyjęła na siebie ten etap zadania. Pracownicy gminy, działając w imieniu Parafii przeprowadzili postępowania zakończone wyłonieniem Wykonawców. Na podstawie Regulaminu Rządowego Programu Odbudowy Zabytków sporządzone zostały umowy Gmina – Beneficjent. Pracownicy Gminy przygotowali również umowy Beneficjent – Wykonawca w oparciu, między innymi o decyzje Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Prace wykonywane w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Babicach były pracami budowlanymi, więc Beneficjent zatrudnił inspektora nadzoru budowlanego.

Prace konserwatorskie w Krzywcu muszą być prowadzone zgodnie z decyzjami nr 35/2023 oraz 42/2023 Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Konserwator wydał zezwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich pod warunkiem nadzoru nad pracami lub samodzielnego ich wykonywania przez osobę uprawnioną do prowadzenia tego typu prac. Jednocześnie zobowiązał Beneficjenta do przekazania Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem prac, danych osoby, która będzie kierować pracami.

Umowy Parafii z Wykonawcami zawierają oprócz ustalenia zakresu prac, wynagrodzenia oraz terminu wykonania, wiele szczegółowych zapisów, które regulują obowiązki i uprawnienia Parafii, jako Zamawiającego.

Według podpisanych umów, Beneficjent jest zobowiązany do współdziałania z Wykonawcą, kontroli wykonywanych prac w zakresie jakości, terminowości oraz zgodności z zaleceniami konserwatorskimi. Uprawnienia nadzorcze, zgodnie z Umową mają być wykonywane przez Proboszcza Parafii.

Zadania muszą zostać wykonane według ustalonych w harmonogramach terminach. Datę graniczną wyznacza ważność przyznanej promesy. Przesunięcie terminu ważności promesy nie jest możliwe. Złożenie wniosku o wypłatę po wygaśnięciu promesy jest równoznaczne z brakiem dofinansowania.

Podsumowując, Gmina Krzywca zainicjowała pomysł pozyskania środków na konserwację zabytków sakralnych, złożyła wnioski, przygotowała wszystkie niezbędne dokumenty, przeprowadziła postępowania zakupowe z wyborem wykonawców oraz jest pośrednikiem w wypłatach kolejnych transz dotacji. Gmina dokona również końcowego rozliczenia projektów na podstawie dostarczonych przez parafie dokumentów wymaganych umowami Gmina – Beneficjent. Pracownicy Gminy nie biorą udziału w nadzorze nad realizacją zadań, ponieważ nie dysponują specjalistycznymi kwalifikacjami, które są wymagane przy pracach konserwatorskich.

WÓJT

Wacław Pawłowski